

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 4/2021 zo dňa 04.10.2021,

uzavretej podľa § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

**NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, A NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC
(ďalej aj ako „Dodatok č. 3“)**

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie: Obec Melčice - Lieskové
Adresa sídla: Melčice – Lieskové 119, 913 05 Melčice - Lieskové
Zastúpený : Mgr. Katarína Remencová, starostka obce
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00 311 766
DIČ: 2021079742
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Trenčín
IBAN: SK92 0200 0000 0009 2202 8202
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: ZENAX s. r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Agátová 183/14, 010 01 Žilina
IČO: 51237288
DIČ: 2120639840
IČ DPH: SK2120639840
Štatutárny orgán: Andrea Babušíková - konateľ
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: SK21 1111 0000 0014 8525 5005
Zapísaný v: Obchodnom registri okresného súdu Žilina
Číslo zápisu: 70111/L

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 04.10.2021 Zmluvu o dielo č. 4/2021, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „Prestavba objektu súp. č. 214 na Zariadenie pre seniorov, Melčice - Lieskové“ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve, ktorá bola následne upravená Dodatkom č. 1 zo dňa 28.01.2022 a Dodatkom č. 2 zo dňa 04.05.2022.

Počas účinnosti Zmluvy vyplynula nutnosť zmeny zjavných chýb v písaní ako zmätočné číslovanie ustanovení Zmluvy, odkazy na neexistujúce ustanovenia Zmluvy alebo prílohy a iné. Z uvedeného dôvodu sa preto Zmluvné strany sa v súlade s Časťou 5., Článkom 11. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v nasledujúcich ustanoveniach tohto Dodatku č. 3 a v jeho prílohe č. 1. Týmto Dodatkom č. 3 zároveň nedochádza k nijakým zmenám predmetu Zmluvy, ceny diela, trvania Zmluvy ani k iným podstatným zmenám Zmluvy.

Čl. 1 Zmeny zmluvy

Po vzájomných rokovaní sa Zmluvné strany dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení a zosúladí sa označenie ustanovení v celom texte Zmluvy a to tak, že zmluva sa člení do Úvodu a 4 častí, pričom každá z častí vrátane Úvodu Zmluvy sa ďalej člení do článkov označených ako „Čl. a arabskou číslicou od 1 vyššie. Jednotlivé ustanovenia zmluvy sa ďalej členia do jednotlivých bodov označených arabskými číslicami oddelenými bodkou, a to tak, že prvé číslo je poradovým číslom konkrétneho článku Zmluvy, do ktorého patrí a ďalšie číslo je poradové číslo jednotlivého bodu od 1 vyššie, a to podľa nasledovného kľúča:

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.2.1

V súlade s touto zmenou sa ďalej menia odkazy na jednotlivé ustanovenia v celom texte Zmluvy. Tieto zmeny sú obsiahnuté v nasledujúcich odsekoch tohto Dodatku č. 3.

2. Mení sa Označenie Preambuly zmluvy, ktoré po zmene znie:

*„Úvod
Čl. 1
Preambula“*

3. Mení sa ustanovenie Čl. 1 bod 1.4 Úvodu Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„1.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet uvedený v čl. 2 Úvodu tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu a odborne spôsobilými osobami.“

4. Mení sa označenie Čl. 1 Úvodu Zmluvy, ktoré po zmene znie:

*„Čl. 2
Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia“*

5. Mení sa Ustanovenie Čl. 2 bod 2.4 Úvodu Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„2.4 Zabezpečenie výkonu funkcie koordinátora bezpečnosti na stavenisku oprávnenou osobou podľa § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v rámci diela s názvom: „Prestavba objektu súp.č. 214 na Zariadenie pre seniorov, Melčice - Lieskové““

6. Mení sa označenie článku I Úvodu Zmluvy, ktoré po zmene znie:

*„Čl. 3
Rozdelenie zmluvy“*

7. Mení sa ustanovenie Čl. 4 bod 4.2 Časti 1 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„4.1 Cena Dokumentácie na stavebné rozhodnutie :

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

4.1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR: 26 666,67 €

4.1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20 % 5 333,33 €

4.1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR 32 000,00 €

/slovom: tridsaťdvatisíc eur/

Rozklad ceny dokumentácie na stavebné rozhodnutie:

„Prestavba objektu súp. č. 214 na Zariadenie pre seniorov, Melčice - Lieskové“

	Bez DPH	s DPH
SO 01,02 Prestavba a prístavba na ZPS	22 416,67€	26 900,00€
- vodovodná prípojka	500,00€	600,00€
- kanalizačná prípojka	500,00€	600,00€
SO 04 STL pripojovací plynovod	500,00€	600,00€
SO 05 Spevnené plochy a parkoviská	2250,00 €	2 700,00 €
Z toho komunikácia	1 000,00 €	1200,00 €
Z toho parkovacie plochy	1 250,00 €	1 500,00 €
SO 06 Vonkajšie osvetlenie	250,00€	300,00€
SO 07 Oplotenie , sadové úpravy	250,00€	300,00€
Cena predmetu plnenia	26.666,67 €	32000,00 €

Zhotoviteľ – neplatiteľ DPH:

4.1.1 celková zmluvná cena v EUR.....

/slovom:/”

8. Mení sa označenie Časti 3 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„ČASŤ 2.

ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE INŽINIERSKU ČINNOSŤ“

9. Mení sa označenie Časti 4 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„ČASŤ 3.

ZMLUVNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC“

10. Mení sa ustanovenie Čl. 3 bod 3.6.4 Časti 3 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„3.6.4 v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch, je zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným oznámením podľa bodu 3.6.2 tejto časti, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.“

11. Mení sa ustanovenie Čl. 5 bod 5.3 Časti 3 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„5.3 V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku 7. bod 7.7 tejto zmluvy, preveriť vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. 7. bod 7.7 tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.“

12. Mení sa ustanovenie Čl. 5 bod 5.1 Časti 3 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„5.1 Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania, ktorého výsledkom je táto zmluva:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

5.1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR: 1,295.750,00 €

5.1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20% 259.150,00 €

5.1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR 1,554.900,00 €

/slovom : jedenmiliónpäťstopäťdesiatštyritisíc deväťsto eur/

5.1.4 Cena diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

Cena za realizáciu zariadenia pre seniorov predstavuje sumu 1,295.750,00 EUR bez DPH, 1,554.900,00 EUR s DPH /slovom: jedenmiliónpäťstopäťdesiatštyritisíc deväťsto eur/

Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 60.833,33 EUR bez DPH, 73.000,00 EUR s DPH /slovom sedemdesiatštyritisíc eur/

Rozklad ceny realizácie technickej vybavenosti:

	Bez DPH	s DPH
SO 02Vodovodná prípojka	4.500,00 €	5 400,00 €
SO 02 Prípojka splaškovej kanalizácie	6166,67 €	7 400,00 €
SO 04STL pripojovací plynovod	6 000,00 €	7 200,00€
SO 05 Spevnené plochy a parkoviská	36 875 ,00 €	44 250,00 €
Z toho Komunikácia	20 000,00 €	24 000,00 €
Z toho Parkovacie miesta	16 875,00 €	20 250,00 €
SO 06 Vonkajšie osvetlenie	2 500,00 €	3 000,00€
SO07 Oplotenie, sadové úpravy	4 791,67 €	5 750,00 €
Cena predmetu plnenia	60.833,33 €	73.000,00 €

Cena diela je záväzná a nemenná.

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH. V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Cena diela je špecifikovaná v rozpočte stavby v prílohe č. 3 tejto zmluvy. “

13. Mení sa ustanovenie Čl. 6 bod 6.10 Časti 3 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ práce hradené z rozpočtu objednávateľa, teda podľa bodov 6.1.1 a 6.1.2 tohto čl. bude faktúry uhrádzať nasledovne:

6.1.1 z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania

6.1.2 z rozpočtu objednávateľa“

14. Mení sa ustanovenie Čl. 6 bod 6.13 Časti 3 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„6.13 Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy alebo v prípade jeho

zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa..

15. Mení sa ustanovenie Čl. 7 bod. 7.9 Časti 3 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„7.9 V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávatel súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiarnu bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku 3. bodu 3.1 tejto časti zmluvy. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávatela.“

16. Mení sa označenie Čl. 7 bod. 7.14 Časti 3 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„7.14 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená a to podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia kolaudačného konania poskytne objednávatelovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas – to je v lehote primerane určenej objednávatelom, odstráni všetky vady a nedostatky diela, ktoré by bránili vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia, resp. ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. V opačnom prípade je objednávatel oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu uvedenú v časti 4 čl. 7 tejto zmluvy.“

17. Mení sa označenie Čl. 13 bod 13.2 Časti 3 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„13.2 V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávatel dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plyní doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. 3 bode 3.1 tejto časti zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávatela na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.“

18. Mení sa označenie Časti 5 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„ČASŤ 4.
USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKY ČASTI TEJTO ZMLUVY“

19. Mení sa ustanovenie Preambuly Časti 4 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„Za účelom vylúčenia pochybnosti zmluvné strany týmto deklarujú, že ustanovenia časti 4 zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú na práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s vykonaním ktoréhokoľvek diela definovaného v jednotlivých častiach zmluvy (diela č. 1, diela č.2 a diela) ako aj na práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonaní inžinierskej činnosti.“

20. Mení sa ustanovenie Čl. 1 bod 1.4 Časti 4 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„1.4 Dokumentácia zhotoviteľa bude pozostávať z technickej dokumentácie špecifikovanej v Prílohe č. 5 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov, dokumentov potrebných na splnenie všetkých úradných schválení a dokumentov skutočného vyhotovenia uvedenej v časti 4 čl. 13 v bode 13.7.1 a geodetické zameranie skutočného vyhotovenia na základe požiadaviek na zameranie skutkového stavu uvedené v časti 4 čl. 13 v bode 13.7.2.“

21. Mení sa ustanovenie Čl. 1 bod 1.7 Časti 4 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„1.7 Dielo č. 1 a dielo č. 2, realizácia a vyhotovené dielo bude spĺňať technické normy, právne predpisy týkajúce sa stavieb, výstavby a ochrany životného prostredia, právne predpisy vzťahujúce sa na produkt, ktorý bude dielom vyprodukovaný a ostatné normy uvedené v Prílohe č. 5 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov vzťahujúce sa na dielo alebo definované príslušnými právnymi predpismi.“

22. Mení sa ustanovenie Čl. 4 bod 4.5 Časti 4 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„4.5 Splatnosť faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Platobné podmienky financované podľa bodu 6.1.1 a 6.1.2 článku 6 časti 3 tejto zmluvy, teda z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu diela **Prestavba objektu súp.č. 214 na Zariadenie pre seniorov, Melčice – Lieskové** na základe podpísanej úverovej zmluvy medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a objednávateľom.“

23. Mení sa ustanovenie Čl. 4 bod 4.6 Časti 4 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„4.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia byť k nej priložené prílohy uvedené v článkoch č. 4 jednotlivých častí zmluvy. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2 každej časti zmluvy. Fakturovaná cena bude členená podľa špecifikácie: cena za inžiniersku činnosť vo faktúrach v zmysle bodu 4.2 čl. 4 časti 2 zmluvy, náklady na stavené práce vo faktúre, tak ako je to uvedené v čl. 5. a 6 časti 3 zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ako bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.“

24. Mení sa ustanovenie Čl. 7 bod 7.4 Časti 4 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„7.4 V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom (najneskôr 3 kalendárne dni odo dňa nadobudnutia účinnosti stavebného povolenia) v čl. 3 bode 3.1 časti 3 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.“

25. Mení sa ustanovenie Čl. 7 bod 7.5 Časti 4 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„7.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním riadne dokončeného diela, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. 3 v bode 3.2 časti zmluvy 3 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.“

26. Mení sa ustanovenie Čl. 9 bod 9.4.12 Časti 4 Zmluvy, ktoré po zmene znie:

„9.4.12 ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 7.1 čl. 7, časti zmluvy 3.“

27. V článku 11 sa pridáva nový bod 11.11.5 ktorý po znie:

„11.11.5 Príloha č. 5 Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov, dokumentov potrebných na splnenie všetkých úradných schválení a dokumentov“

28. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 3 aktuálne úplné znenie Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a tohto Dodatku č. 3.

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 3 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 3 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.

4. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 zostávajú nezmenené.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 sú:
Príloha č. 1 – Aktuálne úplné znenie Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3
Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov, dokumentov potrebných na splnenie všetkých úradných schválení a dokumentov
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 3 pri plnom vedomí podpisujú.

Melčice - Lieskové, dňa 03. 06. 2022


Za Objednávateľa



Mgr. Katarína Remencová
Starostka obce

Žilina, dňa 03. 06. 2022

Za Zhotoviteľa



Andrea Babušiková
konateľ spoločnosti