

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6 /2021

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov medzi:

týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov obce:	Obec Melčice-Lieskové
Sídlo:	Obecný úrad Melčice-Lieskové 119, 913 05
Zastúpený:	Mgr. Katarína Remencová - starostka
IČO:	00311 766
DIČ:	20 210 79 742
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	0635069001/5600
IBAN:	SK69 5600 0000 0006 3506 9001
Kontakt: tel./ e-mail:	0905 345 389/starosta@melcice-lieskove.sk
Právna forma:	obec

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno:	Noella Trade, s.r.o.
Sídlo:	Kočovská 2121, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Zastúpený:	Pavol Kuchta – konateľ
IČO:	47179511
DIČ:	2023796489
IČ DPH:	SK2023796489
Bankové spojenie:	UniCreditBank, pobočka Trenčín
Číslo účtu:	1419806008/1111
IBAN:	SK26 1111 0000 0014 1980 6008
Kontakt: tel./ e-mail:	0911947444/ noellasro@gmail.com
Právna forma:	Sro

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivito označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvorili dňa 22. 11. 2021, v súlade s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvu o Dielo č. 6/2021 v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Spevnená plocha vo dvore Obecného úradu Melčice – Lieskové“ (ďalej aj len ako „Dielo“).

Z dôvodu vzniku závažných nepredvídateľných okolností v súvislosti s nutnosťou zhotovenia prác naviac na Diela ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela podľa čl. 3 Zmluvy o dielo, pričom práce naviac neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizáciách predmetu diela, sa po vzájomných rokovaniach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Čl. XVIII bod 18.3 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Zmluvné strany konštatujú, že porušením povinnosti Zhotoviteľa odovzdať dielo v termíne podľa Čl. IV bodu 4.1 Zmluvy vznikla Objednávateľovi pohľadávka voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa Čl. XIII bodu 13.1, ktorej výška je ku dňu podpisu tohto Dodatku 2200,- €.
2. Rozširuje sa predmet Diela v rozsahu podľa Prílohy č. 2.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za práce naviac, o ktorú sa navýši cena Diela je stanovená v súlade s Prílohou č. 2 na 2 533.33,- € bez DPH. Cena za práce naviac spolu s DPH predstavuje sumu 506.67,- €, nakoľko sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 3 040,- €.
4. Mení sa Čl. IV, bod 4.1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:
„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo Objednávateľovi najneskôr do 30.01.2022.“
5. Mení sa Čl. V, bod 5.1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:
„5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

<i>Cena Diela celkom bez DPH</i>	<i>19 976.33</i>	<i>Eur</i>
<i>Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :</i>	<i>3 995.26</i>	<i>Eur</i>
<i>Cena Diela celkom spolu s DPH :</i>	<i>23 971.59</i>	<i>Eur“</i>
6. Mení sa Čl. XVIII, bod 18.5 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:
„18.5 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria:
(a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
(b) Príloha č. 2 – Práce naviac
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
8. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za

nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

10. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

11. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 2 – Práce navyše

[Podpisy Zmluvných strán]


Za Objednávateľa:

V Melčiciach-Lieskovom, dňa 14. 01. 2022


Obec Melčice-Lieskové
Mgr. Katarína Remencová
starostka

Za Zhotoviteľa:

V Melčiciach-Lieskovom, dňa 14. 1. 2022


ade, s.r.o.
Pavol Kuchta
konateľ

Príloha č.2 k Zmluve o dielo č. 6/2021

<u>Súpis prác:</u>	cena s dph
Rezanie asfaltu 20 bm	160,00 €
Odstránenie starej zeminy (pod asfaltom) cca 10 m3 zeminy	380,00 €
Navážka 8m3 zeminy	480,00 €
2x zhutnenie kameniva	140,00 €
Zakúpenie žlabov (mimo cenovej ponuky)	260,00 €
Osadenie žlabov do betónu	270,00 €
Železná výstuž pod betón (5ks kari sieť)	310,00 €
Betón 5 m3	260,00 €
Betonáž a následne hladenie, leštenie, diletácie	780,00 €
Celková cena prác s dph	3 040,00 €
z toho dph 20 %	506,67 €
základ dane	2 533,33 €



Obec Melčice - Lieskové
Mgr.Katarína Remencová
starostka



Noella Trade sro
Kuchta Ján - konateľ