Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2022

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov medzi:

týmito zmluvnými stranami:

1. **OBJEDNÁVATEĽOM:**

Názov obce:	Obec Melčice-Lieskové
Sídlo:	Obecný úrad Melčice-Lieskové 119, 913 05
Zastúpený:	Mgr. Katarína Remencová - starostka
IČO:	00311 766
DIČ:	20 210 79 742
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	0635069001/5600
IBAN:	SK69 5600 0000 0006 3506 9001
Kontakt: tel./ e-mail:	0905 345 389/starosta@melcice-lieskove.sk
Právna forma:	obec

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ”)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno:	Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
Sídlo:	Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca, SK
Zastúpený:	Ing. Ján Žucha
IČO:	53056094
DIČ:	2121249218
IČ DPH:	SK2121249218
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	
IBAN	SK59 5600 0000 0065 2821 3001
Kontakt: tel./ e-mail:	0902 405 053, jan.zucha@nova-bosaca.dcom.sk
Živnostenský register:	Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 39994/R
Právna forma:	Sro

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ”)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvorili dňa 20. 05. 2022, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvu o Dielo č. 3/2022 v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Obnova požiarnej zbrojnice Melčice-Lieskové“ (ďalej aj len ako „Dielo“).

Z dôvodu vzniku závažných nepredvídateľných okolností v súvislosti s doriešením pripojenia hasičskej zbrojnice na verejnú kanalizáciu sa po vzájomných rokovaniach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Čl. XVIII bod 18.3 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. **Mení sa Čl. IV, bod 4.1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:**
   „4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo Objednávateľovi najneskôr do 31.04.2022.“

2. **Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.**

3. **Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.**

4. **Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.**

5. **Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.**

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:
V Melčiciach-Lieskovom, dňa 30. 12. 2022

_____
Obec Melčice-Lieskové
Mgr. Katarína Remencová
starostka

Za Zhotoviteľa:
V Melčiciach-Lieskovom, dňa 30. 12. 2022

_____
Štatutárny orgán zhotoviteľa
Ing. Ján Žucha
konateľ