Intenzifikacia COV, odkanalizovanie a zasobovanie pitnou vodou v Trenéianskom regidéne HARMOCNOGRAM 21.10.2014
Priloha C 8 Aktivita B5.2 Melgice-Lieskové - kanalizacia splaskova
ID Poznamky Popis prac Doba trvani Zahdjeni Dokonéeni | vymera 2014
VI [ VIl JVIIL ] IX.
1 B5.2 - Melgice - Lieskové - kanalizacia 256 dny  21.10. 14 25.9. 15 ! ! !
2 |F1 Pripravné prace a zariadenie staveniska F1 4dny  21.10.14 241014 [ 7;' 77777 é _____ T;‘""
3 F1 ~ Vyjtlak DN 150 z CSOV1-826 Ivanovce+Pretiak s chranickou, Pofna cesta,pole dny 221014 281114 ee3am| | U
4 |F1 Vytlak DN 125 z ¢SOV2-882 Miestna komunikacia, pofna cesta,pole 17dny  2411.14  1512.14 1260m| [
5 |F1  Zbera& A, $1-89, Miestna komunikacia 22 dny 2.3.15 31.3.15 110,0m """" """ F
6 |F1 Zberad BA, $10-846, Miestna komunikacia ' 12dny  163.15 31315 2220m| | “““““““
7 |F1 Zberat B, $23- §34, Regionalna cesta Ill.tr. /061028 88 dny 46.15  259.15 5195m| [ I
g |F1 Zberat BC, $23- $98, Regionalna cesta llLr. /061028 43dny 2415 30515 2880m| | 1R
9 |F1 Zberaé BC-1, $97- §96¢, Regionalna cesta lILtr. /061074 11dny  16.4.15 304.15° 920m| 1 ”””””” """"""""
10 |F1 Zberag BC-2, $93-893a, Miestna komunikacia 5dny 1.6.15 56.15 470m| 1 17 I T Zberat BC 2 sg3 sg3a, Mlestna komun.ké&];;{r __________
1 | F1 ~ Zbera& BD+BD-1, $23-§108, Miestna komunikacia | 46dny 36.15 3.8.15 |
12 F1 Prelozka vodovodu cca 40 m pri Zbaradi BD-1 10 dny 36.15 16.6. 15
13 F1 Prelozka vodovodu cca 30 m pri Zberadi BD 10 dny 10.6.15 23.6.15 v
e ,
15 F2 Pripravné prace a zariadenie staveniska F2 4 dny 3.11. 14 6.11. 14
|16 | F2 Zberat B, $1-810 - $13, Miestna komunikacia 9dny 13.1.15 23.1.15. 110,0 m
17 |F2 Zberaé B,513 - §23, Miestna komunikacia 41 dny 26.1.15 20.3.15 416,0m
18 |F2 Zberat BB,BB-1, §13 - §61,Miestna komunlkac1a+pole 33 dny 3.11. 14 15.12.14 6510 m
19 |F2  Zberat BB, $61 - §70,Miestna komunikacia ’ ' 48 dny 24.15 56.15 297,0m
20 F2 Prelorka vodovodu coa 100 m pri Zheradi BS 10 dny 20.4. 15 1.5.15
21 |F2 Zberat BB-1, $49 - §72,Miestna komunikacia 14dny  27.11.14  1512.14 1030m
227 F2 Zberag BB-2, $61 - $82,Miestna komunikacia 33dny:  3.11.14 1512.14 392,0m
23 |F2 Zberat BB-2, $82 - $86,Miestna komunikacia 26 dny 9.7. 15 10.8.15 1970 m f
24 |F2 Zbera& BB-2-1, §79 - $90,Miestna komunikacia 21 dny 8.6.15 6.7.15° 183,0m | ; | | ! |
25 |F2 Zbera& BB-3, $65 - $91,Miestna komunikacia 10 dny 15.15 13515  4tom[ T [ Zberac BB- 3 $65- é91 Mlestna korﬁ&H.kEcTaﬂ """" """
26 |F2 Prelozka vodovodu cca 45 m pri Zbaradi BE-3 4 dny 10.5. 15 13.5. 15 ‘ [ [ i ? ;r ___________________________________________________________ .
27| F2 ~ Zberat C, 6SOV2 - §129, Miestna komunikacia 18dny  13.4.15 52,15 2485m T : >, 8S0V2 - §129, Miestna komunikacia 11 [
|28 | F2 Prelofka vodovodu cea 140 m pri Zharadi © 13 dny 20.1.15 52.15 i i
29 F2 Zberat C, $129- $133, Regionalna cesta llLtr. /061028 12 dny 1.4.15 16.4.15 1763 m :T
30 |F2 Zheraé CA, $129- §137, Regionalna cesta Hl.tr. /081028 10 dny 17.4.15 30.4.15 178,0m
31 |F2 Zoerad B, $34- 841, Regionalna cesta liLtr. /061028 33 dny 21.5.15 6.7.15 286.0m|
32 |F2 Zberaé BE, $113 - $119,Miestna komunikacia 30 dny 3.7.15 10.8.15 309,0m
33 F2 PreloZka vodovodu cca 34 m pri Zberasi BE 15dny 10.7. 15 28.7.15
34 F2 Zberat BE-1, $120 - $121,Miestna komunikacia 10 dny 14.7. 15 257.15 670m
35 | F2 Zberat BE-2, $116a - J§,Miestna komunikacia 10 dny 15.7. 15 26.7.15. 256m
36 '
37
38 | Trellis S0 01.01.03 NN pripojky k CS 50 dny 26.15 6.8.15
39 Kunst PS 01.01.01 Strojnotechnologicka ¢ast’ ku ¢S 29 dny 14.8. 15 20.9. 15
|40 | Trellis PS 01.01.02 Elektrotechnologicka &ast' ku CS 30 dny 188.15 24915 A A
41 | komisia Individualne skasky 66 dny 236.15  159.15 [ [ B [
42" | komisia Komplexné skasky 52 dny . 247.15 259.15 R e R Y [
43 | komisia Preberacie konanie ' ' ' ' ~ 9dny 20015 29815 | [ T T
Task | Progress TN Summary _ External Tasks | Deadline {}
Split Cirrssrrissiiiss,  Milestone ’ Project Summary External Milestone Q
Skupina dodavatelov: COMBIN - ARPROG
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B.5.2 MELGICE-LIE

CELK. DLZKA KAN SIETE
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