

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1 /2023

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov medzi:

týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov obce:	Obec Melčice-Lieskové
Sídlo:	Obecný úrad Melčice-Lieskové 119, 913 05
Zastúpený:	Mgr. Katarína Remencová - starostka
IČO:	00311 766
DIČ:	20 210 79 742
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	0635069001/5600
IBAN:	SK69 5600 0000 0006 3506 9001
Kontakt: tel./ e-mail:	0905 345 389/starosta@melmice-lieskove.sk
Právna forma:	obec

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

1. 2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno:	Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
Sídlo:	Nová Bošáca 79, 913 08
Zastúpený:	Ing. Ján Žucha, MBA
IČO:	53056094
DIČ:	2121249218
IČ DPH:	SK212249218
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IBAN	SK59 5600 0000 0065 2821 3001
Kontakt: tel./ e-mail:	0902 405053;jan.zucha@nova-bosca.dcom.sk
Živnostenský register:	OS Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 39994/R
Právna forma:	Obchodná spoločnosť, registrovaný sociálny podnik

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvorili dňa 13. 03. 2023, v súlade s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvu o Dielo č. 6/2021 v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú

zodpovednosť nasledovné dielo: „SO 01 Rekonštrukcia materskej školy Melčice-Lieskové“ (ďalej aj len ako „Dielo“).

Upravujú sa Platobné podmienky a fakturácia a z dôvodu vzniku závažných nepredvídateľných okolností v súvislosti s nutnosťou zhotovenia prác navyše na Diele, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela podľa čl. 3 Zmluvy o dielo, pričom práce navyše neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania, vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizáciách predmetu diela, sa po vzájomných rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Čl. XVIII bod 18.3 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Čl. VI, bod 6.1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„ 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať cenu Diela až po prevzatí Diela Objednávateľom faktúrou na základe Objednávateľom poverenej osoby Objednávateľa odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis vykonaných prác a dodávok. Objednávateľ sa vyjadrí Zhotoviteľovi s k súpisu do 10 dní od jeho obdržania.' Ak Objednávateľ dôvodne neodsúhlasí súpis vykonaných prác a dodávok, tak Zhotoviteľ nie je oprávnený si uplatniť cenu za Dielo, t. j. nie je oprávnený vystaviť faktúru a môžu je vystaviť až po dokončení všetkých prác a dodávok. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Objednávateľ odsúhlasil súpis vykonaných prác a dodávok tak Zhotoviteľ bude fakturovať dielo postupom podľa bodu 6.2 Zmluvy vo výške 100% z ceny Diela.“

2. Rozširuje sa predmet Diela v rozsahu podľa Prílohy č. 1.

3. Mení sa Čl. V, bod 5.1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

<i>Cena Diela celkom bez DPH</i>	<i>35 703,35</i>	<i>Eur</i>
<i>Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 10 % :</i>	<i>3 570,33</i>	<i>Eur</i>
<i>Cena Diela celkom spolu s DPH :</i>	<i>39 273,68</i>	<i>Eur“</i>

4. Mení sa Čl. XVIII, bod 18.5 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

*„18.5 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvorí:
(a) Príloha č. 1 – Rozpočet*

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (5) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (4) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Rozpočet

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Melčiciach-Lieskovom, dňa 28.08.2023



Obec Melčice-Lieskové
Mgr. Katarína Remencová
starostka

Za Zhotoviteľa:

V Melčiciach-Lieskovom, dňa 28.08.2023



Ing. Ján Žucha, MBA
konateľ

cné služby
Bošáca s.r.o.
áca 79, 913 08
53 056 094